

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Projeto	PodeMarcar!			
Gerente de Projeto	Erik Benevides			

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
Nome Função			
Guilherme Sanches	DEV		
João Gabriel	Testador		
Gabriel Beretta	DEV		
Renato Pinheiro	DEV		
Maria	Cliente		

Legenda:

Status: 🖰 Conforme Planejado 😑 Riscos Gerenciáveis 😨 Situação Crítica

	PERÍODO DE AVALIAÇÃO				
Início: 14/09/2025 Fim: 20/09/2025					

		STATUS SINTÉTICO DO PROJETO
Tipo	Status	Comentário
Prazo	1	Durante o período de 14/09 a 20/09, o grupo optou por pausar as atividades do projeto para se dedicar aos estudos das provas bimestrais (realizadas entre 21/09 e 27/09). Essa decisão foi planejada com antecedência e comunicada ao grupo, priorizando o equilíbrio entre as disciplinas.
Custo	<u></u>	Sem custos adicionais até o momento.
Escopo	=	O escopo do projeto permanece inalterado. Entretanto, a pausa reforça a necessidade de revisar o planejamento e priorizar as entregas essenciais nas próximas semanas, garantindo que o grupo mantenha foco nas etapas mais críticas (refinamento do problema, protótipo e MVP).
Comunicação	$\stackrel{\bullet}{\Box}$	Grupo manteve comunicação constante pelo canal interno (chat do grupo), alinhando as prioridades e confirmando a retomada das entregas na semana seguinte.

ESTRUTURA DE DIVISÃO DO TRABALHO – EDT				
#EDT	Status	Descrição	Início	Fim
1	~	Apresentação da Ideia Inicial (Pitch)	31/08	06/09
1.1	<u></u>	Preparação do pitch e slides (Todos)	31/08	31/08
1.1		Preparação do roteiro, slides, falas entre os integrantes e ensaio.	31/08	31/06
1.2		Gravação/edição do pitch (Todos)	01/09	02/09
1.2		Gravação da apresentação (vídeo), edição e upload.	01/09	02/09
1.3		Submissão do pitch no AVA (Erik)	03/09	03/09
1.5		Entrega oficial do vídeo/pitch no AVA.	03/09	03/09
1.4		Registro dos comentários do prof. (Erik)	04/09	06/09
1.4		Análise e registro dos comentários recebidos.	04/09	06/09
1 [$\stackrel{\smile}{\Box}$	Atualização inicial do Trello (Erik)	05/09	06/09
1.5		Criação do quadro e definição do backlog.	03/09	00/09



2	$\stackrel{\hookrightarrow}{\Box}$	Refinamento do Problema	04/09	13/09
2.1	=	Revisão do problema (João, Guilherme, Erik)	04/00	12/00
2.1		Revisar a descrição do problema com base no feedback.	04/09	13/09
2.2	$\stackrel{\smile}{\Box}$	Pesquisa de Mercado (João, Guilherme)	07/09	10/09
2.2		Levantamento de aplicativos semelhantes.	07/03	10/03
2.3	=	Planejamento da pesquisa de ferramentas (Erik)	06/09	06/09
2.5		Definição do escopo da pesquisa.	00,03	00/03
2.4	$\stackrel{\hookrightarrow}{\Box}$	Pesquisa de Ferramentas (Gabriel, Renato)	07/09	10/09
		Levantamento de frameworks, bibliotecas e serviços.	,	
2.5	$\stackrel{\boldsymbol{\Box}}{\Box}$	Consolidação das pesquisas (Erik)	11/09	13/09
		Organização e síntese das pesquisas de mercado e tecnologias.	•	,
2.6	$\stackrel{\boldsymbol{\Box}}{\Box}$	Atualização do Trello (Erik)	14/09	20/09
		Atualização do backlog e tarefas concluídas.		
2.7	==	Pausa nas atividades (Todos) Equipe optou por priorizar os estudos para as provas bimestrais.	14/09	20/09
3		Prototipação	20/00	04/10
			29/09	04/10
3.1		Repositório GitHub (Erik) Criar o repositório do projeto no GitHub.	29/09	01/10
		User Flow (João, Guilherme)		
3.2		Desenhar o fluxo do usuário.	29/09	01/10
		Protótipo de Baixa Fidelidade (Gabriel, Renato)		
3.3		Montar o rascunho das telas.	01/10	04/10
			/	
3.4	Diagramas e documentação de requisitos (João) Desenvolver os diagramas e documentação de requisitos.		01/10	04/10
4		Desenvolvimento	27/09	31/10
4.1		Estrutura base do MVP (Guilherme)	27/00	11/10
4.1		Fazer um esqueleto do projeto.	27/09	11/10
4.2		Implementação das principais funcionalidades (A definir)	11/10	24/10
4.2		Implementação das funcionalidades iniciais.	11/10	24/10
4.3		Documentação completa de Elicitação de Requisitos (A definir)	24/10	27/10
7.5		Desenvolver a documentação completa de Elicitação de Requisitos.	2-7/10	2,,10
4.4		Código fonte e integração (A definir)	27/10	31/10
		Desenvolvimento de integrações com outras plataformas/ferramentas.		
5		Testes e Feedback de Usuários	24/10	07/11
5.1		Realização e coleta de Feedbacks com usuários (A definir)	24/10	31/10
		Pesquisa de satisfação dos usuários do sistema.	,	-, -,
5.2		Análises dos Feedbacks (A definir)	27/10	31/10
		Avaliação da pesquisa de satisfação dos usuários do sistema.	, -	, -
5.3		Melhorias do sistema (Se Necessário) (A definir)	31/10	07/11
		Fazer melhorias, ajustes e correções na implementação do MVP.		•
6]	Lançamento Versão Final PWA	07/11	14/11

ATIVIDADES CONCLUÍDAS DURANTE O PERÍODO					
#EDT	Responsável	Descrição da Atividade	Início	Fim	
	Todos	Pausa nas atividades			
2.7		Durante o período de 14/09 a 20/09, o grupo não realizou	14/09	20/09	
2.7		atividades diretamente relacionadas ao projeto, uma vez que	14/09	20/09	
		a equipe optou por priorizar os estudos para as provas			



bimestrais que ocorreram na semana subsequente (21/09 a	
27/09).	

ATIVIDADES EM ANDAMENTO					
#EDT	#EDT Responsável Descrição da Atividade Início Fim				
2.6	Erik	Atualização do Trello	14/09	20/09	
2.6		<u>Link do Trello</u>			

ATIVIDADES PLANEJADAS PARA A PRÓXIMA ENTREGA					
#EDT	Responsável	Descrição da Atividade	Início	Fim	
3.1	Erik	Repositório GitHub	29/09	01/10	
5.1		Criar o repositório do projeto no GitHub.	29/09	01/10	
3.2	João, Guilherme	User Flow	29/09	01/10	
3.2		Desenhar o fluxo do usuário.	29/09	01/10	
2.2	Gabriel, Renato	Protótipo de Baixa Fidelidade	01/10	04/10	
3.3		Montar o rascunho das telas.	01/10	04/10	

PONTOS DE ATENÇÃO				
#EDT	Responsável	Descrição da Atividade	Ação	
	Todos	Grupo não realizou atividades relacionadas ao projeto	O grupo deverá revisar	
		nesse período.	o escopo e priorizar as	
2.7		A pausa na semana de 14/09 a 20/09 pode gerar	entregas essenciais,	
		ligeiro atraso em relação ao planejamento inicial,	evitando acúmulo de	
		exigindo maior dedicação nas próximas semanas.	atividades.	