

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|
| Projeto | PodeMarcar! | | |
| Gerente de Projeto | Erik Benevides | | |

| IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS | | | | |
|------------------------------|----------|--|--|--|
| Nome Função | | | | |
| Guilherme Sanches | DEV | | | |
| João Gabriel | Testador | | | |
| Gabriel Beretta | DEV | | | |
| Renato Pinheiro | DEV | | | |
| Maria | Cliente | | | |

Legenda:

Status: Conforme Planejado E Riscos Gerenciáveis Situação Crítica

| | PERÍODO DE AVALIAÇÃO | | | | |
|---------|----------------------|------|------------|--|--|
| Início: | 07/09/2025 | Fim: | 13/09/2025 | | |

| STATUS SINTÉTICO DO PROJETO | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|
| Tipo | Tipo Status Comentário | | | | |
| Prazo | | O progresso está dentro do cronograma previsto, com a entrega dos documentos | | | |
| | | individuais de pesquisa e a consolidação em um relatório único. | | | |
| Custo | | Sem custos adicionais até o momento. | | | |
| Escopo | \equiv | O projeto encontra-se em fase de pesquisa e validação inicial, após a definição e aprovação da ideia. Durante esta semana, o grupo realizou pesquisas de mercado e de tecnologias, com o objetivo de consolidar o entendimento do problema e alinhar as possíveis soluções. | | | |
| Comunicação | $\stackrel{\bigcirc}{\Box}$ | Grupo comunicando-se via chat; Trello está sendo atualizado. | | | |

| | ESTRUTURA DE DIVISÃO DO TRABALHO – EDT | | | | | |
|------|--|--|-------|-------|--|--|
| #EDT | #EDT Status Descrição | | | | | |
| 1 | | Apresentação da Ideia Inicial (Pitch) | 31/08 | 06/09 | | |
| 1.1 | | Preparação do pitch e slides (Todos) | 31/08 | 31/08 | | |
| 1.2 | | Gravação/edição do pitch (Todos) | 01/09 | 02/09 | | |
| 1.3 | | Submissão do pitch no AVA (Erik) | 03/09 | 03/09 | | |
| 1.4 | | Registro dos comentários do prof. (Erik) | 04/09 | 06/09 | | |
| 1.5 | | Atualização inicial do Trello (Erik) | 05/09 | 06/09 | | |
| 2 | | Refinamento do Problema | 04/09 | 13/09 | | |
| 2.1 | = | Revisão do problema (João, Guilherme, Erik) | 04/09 | 13/09 | | |
| 2.2 | | Pesquisa de Mercado (João, Guilherme) | 07/09 | 10/09 | | |
| 2.3 | | Planejamento da pesquisa de ferramentas (Erik) | 06/09 | 06/09 | | |
| 2.4 | | Pesquisa de Ferramentas (Gabriel, Renato) | 07/09 | 10/09 | | |
| 2.5 | | Consolidação das pesquisas (Erik) | 11/09 | 13/09 | | |



| 2.6 | Protótipos baixa fidelidade (escopo) (Gabriel, Renato) | 11/09 | 20/09 |
|-----|--|-------|-------|
| 2.7 | Atualização do Trello (Erik) | 11/09 | 20/09 |
| 2.8 | Decisão Técnica Preliminar (stack para MVP) (João, Guilherme e Erik) | 11/09 | 20/09 |
| 3 | Desenvolvimento Beta | 21/09 | 13/10 |
| 3.1 | Desenvolvimento de telas (ainda a decidir) | | 27/19 |
| 3.2 | Desenvolvimento de telas (ainda a decidir) | 28/09 | 04/10 |
| 3.3 | Desenvolvimento de telas (ainda a decidir) | 05/10 | 11/10 |
| 3.4 | Desenvolvimento de telas (ainda a decidir) | 12/10 | 19/10 |
| 4 | Testes e Feedback de Usuários | 20/10 | 26/11 |
| 4.1 | Realização e coleta de Feedbacks com usuários | 21/10 | 28/10 |
| 4.2 | Análises dos Feedbacks | 29/10 | 06/11 |
| 4.3 | Melhorias do sistema (se necessário) | 07/11 | 26/11 |
| 5 | Lançamento Versão Final PWA | 27/11 | 03/12 |

| ATIVIDADES CONCLUÍDAS DURANTE O PERÍODO | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|--|
| #EDT | Responsável | Descrição da Atividade | Início | Fim | |
| | João e Guilherme | Pesquisa de Mercado Levantamento de aplicativos semelhantes (Google Agenda, apps de beleza, sistemas de agendamento corporativos). | 07/09 | 12/09 | |
| 2.2 | | Resultados: Nenhuma solução existente atende de forma simples e personalizada a realidade da lojista VIP. Foram identificados pontos fortes e fracos, além dos diferenciais que o PodeMarcar! pode oferecer. Arquivos: "Pesquisa de Mercado.docx" | | | |
| 2.4 | Renato e Gabriel Pesquisa de Ferramentas Levantamento de frameworks, bibliotecas e serviços para o desenvolvimento do PWA. | | 07/09 | 12/09 | |
| 2.5 | Erik | Consolidação das pesquisas Organização e síntese das pesquisas de mercado e tecnologias em um documento único, relacionando com o problema e destacando diferenciais do projeto. Arquivos: "Consolidação das pesquisas.pdf" | 12/09 | 13/09 | |

| ATIVIDADES EM ANDAMENTO | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------|-------|--|
| #EDT Responsável Descrição da Atividade Início I | | | | | |
| 2.7 | Erik | Atualização do Trello | 11/09 | 20/09 | |
| 2.7 | | <u>Link do Trello</u> | | | |



| ATIVIDADES PLANEJADAS PARA A PRÓXIMA ENTREGA | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|--|
| #EDT | #EDT Responsável Descrição da Atividade Início Fim | | | | |
| 2.6 | Gabriel e Renato | Protótipos baixa fidelidade (escopo) | 11/09 | 20/09 | |
| 2.8 | João, Guilherme e Erik | Decisão Técnica Preliminar (stack para MVP) | 11/09 | 20/09 | |

| PONTOS DE ATENÇÃO | | | | |
|-------------------|-----------------|---|---|--|
| #EDT | Responsável | Descrição da Atividade | Ação | |
| | João, Guilherme | Decisão técnica prematura. | Tomar decisão | |
| 2.8 | e Erik | Escolher stack sem validação pode gerar retrabalho. | preliminar para iniciar repositório minimal (prova de conceito) — manter aberto para ajustes. | |